
Организация 

информационного 

пространства при 

проектировании  АЭС 

Начальник ОАП Муромский М.И. 



О каком информационном 

пространстве идет речь 

Доклад посвящен информационному 

пространству включающему в себя внешних 

участников по отношению к СПбАЭП 

2 
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Предпосылки создания 

информационного пространства 

1 



Принцип однократного ввода 

информации 

 

Насущная необходимость иметь 

информацию о рабочей документации 

как можно раньше 
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Предпосылки создания информационного 

пространства (продолжение) 

2 

3 



Два подхода к реализации 

5 

1. Организация обмена данными между системами 

Заказчика и Проектировщика. (прията для 

ЛАЭС-2) 

 

2. Создание единого информационного 

пространства ОАО «НИАЭП» и ОАО «СПбАЭП» 

(принята для БтАЭС). Так же подключена 

Дирекция строящейся БтАЭС 

 

 



Реализация информационного 

пространства на проекте ЛАЭС-2 
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Реализация информационного 

пространства на проекте БтАЭС 
 

Совместно используемые и развернутые 

на площадках ОАО «НИАЭП» и ОАО 

«СПбАЭП» проектирующие системы 

фирмы Intergraph 

Интеграция Учетной системы ОАО 

«СПбАЭП» и ОАО «НИАЭП» 

Электронное согласование рабочей 

документации с ОАО «НИАЭП» и 

Дирекцией строящейся БтАЭС 

Передача документации в электронном 

виде в ОАО «НИАЭП» 
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Совместно используемые ресурсы 

SmartPlant 3D, расположен в СПбАЭП, 

НИАЭП имеет доступ   

SmartPlant P&ID, расположен в НИАЭП, 

СПбАЭП имеет доступ 

SmartPlant Foundation, расположен в 

НИАЭП, СПбАЭП имеет доступ. 

Информационная система управления 

проектами НИАЭП 
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SPF – система электронного 

технического документооборота 

В рамках создания информационного 

пространства был разработан регламент 

«предварительного» согласования РД.  

Информационной системой поддерживаю-

щей этот процесс является SPF 

С системой работают проектировщики 

НИАЭП, СПбАЭП, Дирекция строящейся 

БтАЭС. 

 

9 



Просмотр документов и простановка 

индивидуальных замечаний  встроенный 

механизм SPF Markup 
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Автоматизирована электронная 

отправка документации 
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Один из важнейших результатов 
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Поступающая Заказчику рабочая 

документация, уже предварительно 

согласована  и ее приемка может произойти 

в кратчайшие сроки. 


