



РОСАТОМ

ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ ПО АТОМНОЙ ЭНЕРГИИ «РОСАТОМ»


Реализация программ сооружения ОИАЭ и развитие системы управления капитальными вложениями Госкорпорации «Росатом»

Тверитинов Д.И.

Первый заместитель директора
Отраслевого центра капитального
строительства Госкорпорации «Росатом»

02.11.2013

Целевая модель управления капитальным строительством Госкорпорации «Росатом»



На уровне Госкорпорации «Росатом» управление капитальными вложениями – это управление отраслевыми интеграционными функциями (выполнение ролей Инвестора, Регулятора, Контролера)

Программа капитальных вложений по процессу «Управление капитальными вложениями»

Приказом Госкорпорации «Росатом» от 01.08.2013 № 1/818-П функциональным руководителем по функции «Управление капитальными вложениями» в организациях Госкорпорации «Росатом» назначен директор по капитальным вложениям Госкорпорации «Росатом» Сахаров Г.С.

Программы, по которым формируется единая методология



* включая непрограммную часть

Под управлением находится 4 программы капитальных вложений



Программа КВЛ Госкорпорации «Росатом» на 2013 год

		На 2013 год	
		Кол-во проектов:	Объемы финансирования, млрд. руб., без НДС
ИП КРЭА Сооружение АЭС Продление эксплуатационного ресурса Обращение с облученным ядерным топливом и РАО Плавучие АЭС Консервация объектов ОБУРДЭ	ИП КРЭА	54	203
	Сооружение АЭС	12	
	Продление эксплуатационного ресурса	12	
	Обращение с облученным ядерным топливом и РАО	8	
	Плавучие АЭС	2	
	Консервация объектов	5	
	ОБУРДЭ	15	
ФАИП и ГОЗ		184	x
Программы КВЛ в ЦФО-2		318	23
Проектов сооружения АЭС за рубежом (ВОО)		1	19
ИТОГО:		557	

Основная задача по управлению капитальным строительством в Госкорпорации «Росатом»



Отраслевые функции и объекты управления капитальным строительством



Отраслевые функции по управлению капитальным строительством распределяются между Дирекцией по капитальным вложениям Госкорпорации «Росатом» и «Отраслевым центром капитального строительства»



Территориальный охват сооружения 9 энергоблоков АЭС в России

**Балтийская АЭС, эб. №1-2
(2,4 ГВт, 2018, 2021)**



**Ленинградская АЭС-2, эб.
№1-2 (2,4 ГВт, 2015, 2017)**



**(Ростовская АЭС, эб. №3-4
2,1 ГВт, 2014, 2017)**



**Нововоронежская АЭС-2, эб.
№1-2 (2,4 ГВт, 2014, 2016)**




**Белоярская АЭС, эб. № 4
(0,9 ГВт, 2014)**



Дорожная карта сооружения АЭС (в ред. постановления Правительства РФ от 04.10.2013 № 878-41)



Дорожная карта сооружения АЭС в Российской Федерации на период до 2024 года



Размещение объектов Госкорпорации «Росатом» на территории Российской Федерации



Управление капитальным строительством охватывает:

- **36 субъекта** Российской Федерации;
- число **проектов более 500**;
- годовой объем финансирования более **300 млрд. руб.** в год;
- **95 служб, выполняющих функции застройщика и технического заказчика**;
- участвуют более **50 000 строителей**.



Количество вводных объектов ФАИП* и ГОЗ* Госкорпорации «Росатом»



ФГУП «ГХК»
 ФГУП «ГНЦ ФЭИ»
 ФГУП «ПО «МАЯК»
 ФГУП «ВНИИТФ»
 ОАО «НИИТФА»
 ФГУП «НИИИС»
 ОАО «СХК»
 ФГУП «РосРАО»
 ФГУП «Атомфлот»
 ФГУП «СКЦ
 «Росатома»
 ФГУП «НИИЭФА»
 ФГУП «НИИ НПО Луч»
 ФГУП «УЭМЗ»

21
объект



ФГУП «ГХК»
 ФГУП «ГНЦ ФЭИ»
 ФГУП «ПО «МАЯК»
 ФГУП «ВНИИА»
 ФГУП «ВНИИЭФ»
 ФГУП «СКЦ
 «Росатома»

14
объектов

ФГУП «РосРАО»
 ОАО «Атомспецтранс»
 ОАО «СХК»
 ОАО «ГНЦ НИИАР»

7
объектов

2012 год

2013 год

2014 год



Деятельность Отраслевого центра капитального строительства Госкорпорации «Росатом»



- Отраслевой центр капитального строительства (ОЦКС) создан в августе 2012 года приказом Госкорпорации «Росатом» от 03.08.2012 № 1/703-П.
- Основной целью деятельности ОЦКС является обеспечение выполнения функций Госкорпорации «Росатом» в соответствии с Федеральным законом от 01.12.2007 № 317-ФЗ «О Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом» в части проведения государственной политики, осуществления нормативно-правового регулирования, развития и безопасного функционирования организаций атомного энергопромышленного и ядерного оружейного комплексов Российской Федерации, обеспечения ядерной и радиационной безопасности, осуществления международного сотрудничества.
- С целью повышения эффективности деятельности блока по капитальному строительству Госкорпорации «Росатом» в области регулирования вопросов по сооружению объектов использования атомной энергии ОЦКС является членом:



Саморегулируемой организации Некоммерческого партнерства
«Объединение организаций выполняющих строительство, реконструкцию,
капитальный ремонт объектов атомной отрасли» «СОЮЗАТОМСТРОЙ»



Общероссийского межотраслевого объединения работодателей
Российский Союз строителей
№ РСС-ВЯ/053 от 19.06.2013




Общероссийского объединения работодателей
Российский союз промышленников и предпринимателей
№ 469.08.77

Деятельность Отраслевого центра капитального строительства Госкорпорации «Росатом»



В августе 2013 года заключено Соглашение о взаимодействии и сотрудничестве от 15.08.2013 № 320/145-Д между Отраслевым центром капитального строительства и СРО НП «СОЮЗАТОМСТРОЙ», НП «СОЮЗАТОМПРОЕКТ», НП «СОЮЗАТОМГЕО».



Основные цели Соглашения

Развитие
отраслевой
нормативно-
правовой и
нормативно-
технической баз
сооружения ОИАЭ

Обеспечение
нормативного
уровня качества
сооружения ОИАЭ

Обеспечение
компетентности
участников
сооружения ОИАЭ

Сформирован
План совместной работы на 2013 - 2014 годы

Изменения в ФЗ «О Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом» и отдельные законодательные акты Российской Федерации» (от 02.07.2013 № 188-ФЗ)



Федеральный закон №188-ФЗ от 02.07.2013 «О внесении изменений в Федеральный закон «О государственной корпорации по атомной энергии «Росатом» и отдельные законодательные акты РФ»*), установил статус федеральных ядерных организаций - ФГУПов, входящих в ЯОК, подведомственных Госкорпорации, и закрепил на постоянной основе полномочия/права Госкорпорации «Росатом» по:



РОСАТОМ

- проведению государственной экспертизы проектной документации объектов капитального строительства федеральных ядерных организаций (статья 7 п.30);
- проведению государственной экспертизы результатов инженерных изысканий, выполняемых для подготовки такой проектной документации (статья 7 п.30);
- осуществлению государственного строительного надзора при строительстве и реконструкции объектов федеральных ядерных организаций (статья 7 п.31).

* Соответствующие изменения внесены в Градостроительный кодекс РФ

Государственные функции Госкорпорации «Росатом»

Выполняемые блоком по капитальному строительству Госкорпорации «Росатом» государственные функции

Выдача разрешений на строительство и ввод в эксплуатацию

(все проекты КВЛ объектов использования атомной энергии, организаций входящих в контур ГК «Росатом»)

Новые государственные функции Госкорпорации Росатом (изменения от 02.07.2013 в ФЗ № 317 «О Госкорпорации «Росатом»)

Государственная экспертиза проектной документации объектов капитального строительства федеральных ядерных организаций и государственная экспертиза результатов инженерных изысканий, выполняемых для подготовки такой проектной документации

Государственный строительный надзор при строительстве и реконструкции объектов федеральных ядерных организаций

Кто выполняет ?

ДКВ

**Блок по капитальному строительству
(ДКВ + ОЦКС)**

Закрепление соответствующих функций с возможной корректировкой структурных подразделений блока по капитальному строительству – **декабрь 2013**

Основные направления деятельности ДКВ и ОЦКС в процессе развития отраслевой системы управления капитальными вложениями и достигнутые результаты



	Направление деятельности	Результаты
1.	Управление сооружением АЭС в РФ и за рубежом	- доработан типовой график сооружения АЭС (введен приказом ГК «Росатом»); - актуализированы формы типовых договоров на сооружение АЭС (введены приказом ГК «Росатом»); - приняты решения по увеличению заработной платы и её ежегодной индексации; - решены проблемные вопросы, накопившиеся за последние годы;
2.	Управление сооружением объектов ФАИП и ГОЗ	- планирование переведено в формат ДИП; - выполнена корректировка типовых форм договоров; - обеспечены условия для выполнения задач по вводу объектов 2013 г.;
3.	Нормативное регулирование	- разработаны и введены в действие 15 Методик. Работа продолжается; - введены Регламенты взаимодействия всех участников реализации ИП;
4.	Ценообразование	- завершается создание ОСНБ; - разработаны индивидуальные индексы и расценки; - согласование НМЦ выполняется в минимальные сроки.
5.	Взаимодействие с СРО, РСС, РСПП	- подписано соглашение с СРО о взаимодействии и сотрудничестве; - сформирован План совместной работы на 2013 – 2014 годы.
6.	Работа с МГСУ	- разработаны программы обучения, учитывающие особенности в области капитального строительства ОИАЭ; - организован процесс обучения персонала заказчика при реализации проектов ФАИП и ГОЗ.
7.	Календарно-сетевое планирование (КСП). ИСУП КС	- принято решение Управляющего Совета о продолжении работ по ИСУП КС; - в ОАО «АЭП» (г. Москва) к 01.01.2014 будет обеспечена готовность к переходу к промышленной эксплуатации ИСУП КС (И); - в ОАО «НИАЭП» проект ИСУП КС (И) получил интенсивное развитие со сроком перехода к промышленной эксплуатации – 01.07.2014; - осуществляется параллельное внедрение ИСУП КС на проектах ФАИП и ГОЗ.