



Закупка оборудования по Балтийской АЭС-1,2



ОАО «НИАЭП»
Заместитель директора
по коммерции А.А. Медведев
18.04.2012

Выполнение инвестиционной программы 2011 г. по закупке оборудования для Балтийской АЭС



По состоянию на 31.03.2012г законтрактовано ОАО «НИАЭП» договоров по э/б № 1,2 Балтийской АЭС в текущих ценах:

Энергоблок	Кол-во договоров	Сумма млн. руб. без НДС	В т.ч. ОДЦИ кол-во договоров	Сумма млн. руб. без НДС
I	61	29 008,40	21	25 771,05
II		28 310,37		25 328,53
ИТОГО:		57 318,85		51 099,68

Закупка оборудования для Балтийской АЭС -1,2 в апреле- декабре 2012г.



Вид оборудования	Наименование	Сумма млн. руб. без НДС
ОДЦИ	гидроамортизаторы, ДГУ, детали главного уплотнения, закладные и оборудование шахты ревизии, стеллажи бассейна выдержки и ТВС, приводы СУЗ	5 125,64
Прочее	ТМО и нестандартное оборудование Электротехническое оборудование Трубопроводы и арматура	1 610,25 650,00 920,00
Итого:		8 305,89

Спасибо за внимание!